

**Медианплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО
в МБОУ Михеевская ОШ**

Проектировочный этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО	Рабочая группа	до 30.07.2021г	Разработан план-график проведения мероприятий, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы
2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Рабочая группа	до 01.04.2021г	Созданы специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
3	Разработка совместных проектов образовательных организаций и социальных партнеров	Рабочая группа	до 30.07.2021г	Разработан план реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы

Практический этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Проведение комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО	Рабочая группа	до 31.05.2024г	Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены на официальном сайте и в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ
1.1	Совместная акция с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», приуроченная к международному дню грамотности «Искусство слова»	заместитель директора	08.09.2021г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте

1.2	Легкоатлетическая эстафета на базе ФОК «Рубин» р.п. Ардатов	учитель физической культуры	сентябрь 2021г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.3	Проведение совместного урока профориентации с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», «Хранитель Мудрости» , приуроченного к международному дню библиотек	заместитель директора	26.10.2021г	Тематическое мероприятие организованы, проведены и освещены на официальном сайте
1.4	Семинар совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» «День Словаря»	заместитель директора учителя-предметники	22.11.2021г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.5	Проведение совместных тематических мероприятий совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» и МБУК «МЦКС СДК Михеевский», приуроченных ко Дню Героев Отечества	заместитель директора старший вожатый	03.12.2021-09.12.2024г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.6	Акция совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» и МБУК «МЦКС СДК Михеевский» «Неделя правовых знаний», приуроченная ко Дню конституции РФ	учитель обществознания	первая декада декабря 2021г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и о Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте освещено на официальном сайте
1.7	Фестиваль совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» «День родного языка»	учителя-предметники школьный библиотекарь	21.02.2022г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.8	Передвижная выставка совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», приуроченная к Неделе книги	заместитель директора школьный библиотекарь	март 2022г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.9	Семинары совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», приуроченные к юбилейным датам книг и писателей	заместитель директора	в течение всего периода	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте

1.10	Интернет-челлендж «Аз и Буки...», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры	заместитель директора учитель-предметник	24.04.2022г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.11	Акции и мероприятия совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» и МБУК «МЦКС СДК Михеевский», приуроченные ко Дню Победы	заместитель директора учитель физической культуры старший вожатый	май 2021г - 2024г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
1.12	Литературный марафон, приуроченный к Пушкинскому дню в России	заместитель директора старший вожатый учителя предметники	06.06.2022г	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте
2	Наполнение специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Рабочая группа	до 01.04.2021г	Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
2.1	Создание раздела на официальном сайте МБОУ Михеевская ОШ: «Внедрение механизмов вовлечения ОДО»	учитель информатики	01.04.2021г	Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
2.2	Создание раздела в социальной сети VK (в группе МБОУ Михеевская ОШ) : «Внедрение механизмов вовлечения ОДО»	учитель информатики	01.04.2021г	Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
2.3	Предоставление материалов для публикации на сайте и в социальной сети о внедрении механизмов вовлечения ОДО	заместитель директора	в течение всего периода	Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
3	Наполнение единой базы муниципальных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО	рабочая группа	в течение всего периода	Организовано систематическое наполнение единой базы муниципальных практик внедрения механизмов

				вовлечения ОДО, консультирование по вопросам использования размещённых материалов положительного опыта
4	Реализация совместных проектов образовательных организаций и социальных партнеров	рабочая группа	февраль-май	Совместные проекты реализованы и освещены на официальных сайтах, в социальных сетях образовательных организаций и социальных партнеров
4.1	Разработать и реализовать совместный проект с совместно с МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека» «Читающая семья»	заместитель директора	февраль-март 2022г	Совместный проект реализован и освещен на официальном сайте, в социальных сетях
4.2	Разработать и реализовать совместный проект с ФОК «Рубин «Навстречу ГТО»	учитель физической культуры	май 2022г	Совместный проект реализован и освещен на официальном сайте, в социальных сетях

Рефлексивный этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Анализ проведенных тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО	рабочая группа	до 30.12.2022г	Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям: -контингент участников (количество образовательных организаций, человек), -результаты мероприятия, - наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи, увеличение охвата аудитории), -выявленные проблемы. Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного

				сопровождения мероприятий.
	Заседание педагогического совета школы с привлечением специалиста МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», специалиста «МБУК «МЦКС СДК Михеевский», специалиста ФОК Рубин	директор	ноябрь 2022г	Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий
2	Анализ функционирования специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Рабочая группа	ноябрь 2022	Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования специальных рубрик на основе следующих показателей: -количество публикаций на официальных сайтах и в социальных сетях, -наличие обратной связи, -охват аудитории. Разработка комплекса мер по повышению вовлеченности целевой аудитории.
2.1	Заседание педагогического совета школы с привлечением специалиста МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», специалиста МБУК «МЦКС СДК Михеевский», специалистов ФОК Рубин	директор школы	ноябрь 2024г	Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования специальных рубрик на основе следующих показателей: -количество публикаций на официальных сайтах и в социальных сетях, -наличие обратной связи, -охват аудитории. Разработка комплекса мер по повышению вовлеченности целевой аудитории.
3	Анализ функционирования единой базы муниципальных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО	директор школы	в течение всего периода	Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования единой базы муниципальных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО по следующим показателям: -периодичность предоставления образовательными организациями практик, -систематичность проведения

				консультаций по вопросам использования размещённых материалов положительного опыта и включения лучших практик в курсы повышения квалификации руководителей ОО
4	Анализ реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров	Рабочая группа	октябрь 2024г	Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям: -контингент участников (количество образовательных организаций, человек), -результаты мероприятия, - наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи, увеличение охвата аудитории), -выявленные проблемы. Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного сопровождения проектов.
4.1	Круглый стол «Итоги реализации проектов в рамках внедрения механизмов внедрения ОДО»	заместитель директора специалист МБУК «МБС Михеевская сельская библиотека», специалист МБУК «МЦКС СДК Михеевский», специалист ФОК Рубин	октябрь 2024г	Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов: защита проектов