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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — учителя, администрация, обучающиеся МБОУ Михеевская ОШ 
Периметр проекта — МБОУ Михеевская ОШ
Владелец процесса — Баранова Валентина Александровна, директор МБОУ Михеевская ОШ
Руководитель проекта — Зудина Ольга Николаевна, заместитель директора 
Команда проекта — Мурылева Е.А., учитель начальных классов, Рябов В.Н., учитель математики, Волонкин И.С., учитель физической культуры, Корнилова А.В., учитель технологии
Начало процесса – приход обучающихся на занятия
Конец процесса – формирование списка отсутствующих обучающихся с указанием причины отсутствия, заполнение «Журнала отсутствующих обучающихся на занятиях»
	
	
Ключевой риск — искажение фактов своевременной подачи информации
Проблемы:
1. Отсутствует ответственный за контроль посещаемости сотрудник, классный руководитель.
2. Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий.
3. Нет связи с законными представителями.
4. Обучающиеся опаздывают на занятия.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса
	60 минут
	40 минут


Эффекты: 
1. Сокращение времени протекания процесса. 
2. Сокращение количества шагов процесса. 
3. Получение своевременно точной информации об отсутствующих. 
4. Получение своевременно точной информации о причинах отсутствия обучающихся. 
	
	1. Старт проекта — 10 января 2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.01.22г -31.01.22г
· разработка карты текущего состояния —10.01 -16.01.22г
· разработка карты целевого состояния —17.01-31.01.22г
3. Внедрение улучшений — 01.02.22 - 27.05.22г.
· совещание по защите подходов внедрения — 01.02.22г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.05.- 10.06.22г.
· завершающее совещание 10.06.22г.
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