	КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизация алгоритма размещения информации на школьном сайте и классных уголках»
	УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
________________/В.А. Баранова/
«20» августа 2022г.

	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — учителя, администрация, обучающиеся МБОУ Михеевская ОШ 
Периметр проекта — МБОУ Михеевская ОШ
Владелец процесса — Баранова Валентина Александровна, директор МБОУ Михеевская ОШ
Руководитель проекта — Баранова Валентина Александровна, директор 
Команда проекта — Мурылева Е.А., учитель начальных классов, Рябов В.Н., учитель математики, Волонкин И.С., учитель физической культуры, Корнилова А.В., учитель технологии, Зудина О.Н. учитель русского языка
Начало процесса – поручение руководителя о размещении информации на сайт, в классных уголках
Конец процесса – размещение информации на сайте, в классных уголках классов
	
	
Ключевой риск — отсутствие информации или нарушение сроков подачи информации.
Проблемы:
1. Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
2. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
3. Отсутствие сотрудников на рабочем месте
4. Занятость руководителя
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объемом
6. Материальные расходы
7. Загруженность учителей

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Оптимизация алгоритма размещения информации на школьном сайте и классных уголках
	96ч. 45 мин
	[bookmark: _GoBack]57ч. 35 мин.


Эффекты: 
      1. Единый стиль оформления материалов
2. Экономия времени
3. Устранение лишних действий 
	
	1. Старт проекта — 20 августа 2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 20.08.22г -19.09.22г
· разработка карты текущего состояния —20.08 -30.08.22г
· разработка карты целевого состояния —01.09-19.09.22г
3. Внедрение улучшений — 21.09.22 - 30.11.22г.
· совещание по защите подходов внедрения — 21.09.22г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.11. - 02.12.22г.
· завершающее совещание 02.12.22г.


Руководитель проекта: ____________________/В.А.Баранова/
